



Σύστημα Παρακολούθησης του Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας



Θεσσαλονίκη,
20-22 Νοεμβρίου 2025

Αμανατίδης Γεώργιος
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας



Στόχος

Ανάπτυξη ενός Συστήματος
Ολοκληρωμένης Παρακολούθησης
των Δράσεων της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας για την
αποτελεσματική διαχείριση :

του προγραμματισμού και της
εφαρμογής του Προγράμματος
Ανάπτυξης της Περιφέρειας

της πορείας υλοποίησης του
φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των Δράσεων

της πορείας υλοποίησης ανά Άξονα
Προτεραιότητας, Μέτρο και Δράση
και ανά Τομέα Ανάπτυξης

της πορείας υλοποίησης ανά
Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο



**Ψηφιακές
Εφαρμογές**

Open1Project360°
Διαχείριση Έργων
Οικονομική Διαχείριση

**Διαδικασίες
Εφαρμογής**

**Αναλυτική Περιγραφή Ενεργειών
Καταχώρησης και Επεξεργασίας
των Δεδομένων**

**Προσαρμοσμένες
Αναφορές**

**Εξαγωγή Τυποποιημένων Πινάκων
Παρουσίασης της Πορείας
Υλοποίησης**



1	Τεχνικές Συσκέψεις Ενημέρωσης της Περιφερειακής Αρχής και των Εμπλεκόμενων Υπηρεσιών
2	Ορισμός Ομάδας Σχεδιασμού του Συστήματος Παρακολούθησης
3	Καταγραφή των Δράσεων - Επεξεργασία και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων EXCEL
4	Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Κωδικοποίησης των Δράσεων Κωδικοποίηση των Δεδομένων σε κρίσιμα Πεδία Παρακολούθησης (Χρηματοδοτικά Προγράμματα, Άξονες, Μέτρα, Δράσεις, Τομείς Ανάπτυξης, κ.α.)
5	Προσαρμογή - Αντιστοίχιση των Πεδίων Παρακολούθησης της Βάσης Δεδομένων του EXCEL με τα Πεδία της Ψηφιακής Εφαρμογής της OTS/Open1Project360° (Διαχείριση Έργων)
6	Συσχέτιση - Αντιστοίχιση των Δράσεων της Βάσης Δεδομένων του EXCEL με τις Δράσεις της Ψηφιακής Εφαρμογής της OTS/Open1Project360° (Οικονομική Διαχείριση)



7	Μετάπτωση των στοιχείων της Βάσης Δεδομένων του EXCEL στην Ψηφιακή Εφαρμογή OTS/Open1Project360° (Διαχείριση Έργων)
8	Έκδοση Διαδικασίας Εφαρμογής του Συστήματος Παρακολούθησης (Ροή Ενεργειών ανά Στάδιο Υλοποίησης, Αρμοδιότητες, κ.α.)
9	Ολοκλήρωση και Παρουσίαση του Συστήματος Παρακολούθησης στις Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες
10	Ορισμός Αρμόδιων Στελεχών - Κατάρτιση - Χρήση της Ψηφιακής Εφαρμογής OTS/Open1Project360°
11	Οργάνωση Δομής Διαχείρισης του Συστήματος Παρακολούθησης
12	Υποστήριξη / Βελτίωση της Ψηφιακής Εφαρμογής OTS/Open1Project360°



Στάδιο Αιτήματος
Κωδικός Δράσης
Κατηγορία Δράσης
Συσχέτιση Μελετών - Έργων / Δράσεων
Τίτλος Δράσης και Επικοινωνιακή Περιγραφή
Είδος Δράσης και Στάδιο Εξέλιξης
Ημ/νία και Προϋπ/σμός Αιτήματος
Φορείς Αιτήματος, Υλοποίησης, Λειτουργίας και Οικ. Διαχ/σης
Τομείς Ανάπτυξης
Άξονας, Μέτρο και Δράση του ΕΠ ΠΔΜ 24-28
Χωροθέτηση ανά ΠΕ, ανά Δήμο και Τοπική Κοινότητα

Στάδιο Ένταξης
Απόφαση Έγκρισης Περιφερειακής Επιτροπής
Πρόγραμμα / Πηγή Χρηματοδότησης
Ημ/νία Πρότασης Π. Χρημ .
Κωδικός Δράσης Π. Χρημ.
Απόφαση Ένταξης Π. Χρημ.

Προγραμματική Σύμβαση
Κατηγορία - Φορείς Προγραμματικής Σύμβασης
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης
Ημ/νία Υπογραφής - Διάρκεια Προγρ. Σύμβασης
Μέλη Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

Οικονομική Ενεργοποίηση
Έκδοση Ενάριθμων
Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ)
Προϋπ/σμός ανά ΣΑ
Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης
Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης
Κωδικός Λογαριασμού (ΚΑΕ)
Προϋπ/σμός Δέσμευσης Πίστωσης

Ενεργοποίηση Φυσικού Αντικειμένου
Απόφαση Τρόπου Δημοπράτησης
Διαδικασία Ανάθεσης
Απόφαση Έγκρισης Όρων Διακήρυξης
Στοιχεία Διακήρυξης και Δημοσίευσης
Απόφαση Κατακύρωσης
Ημ/νία Υπογραφής και Λήξη Σύμβασης
Ποσό Σύμβασης
ΑΔΑ ή ΑΔΑΜ Σύμβασης
Ανάδοχος (Επωνυμία)
Ημ/νία Ολοκλήρωσης

Πορεία Οικονομικού Αντικειμένου
Τρέχων Προϋπ/σμός
Ποσό Συμβάσεων
Συνολικές Πληρωμές Ετήσιες Πληρωμές
Συνολικές και Ετήσιες Προβλέψεις Πληρωμών

Πορεία Φυσικού Αντικειμένου
Συνοπτική Περιγραφή Πορείας Υλοποίησης
Σημειώσεις / Προτάσεις
Υπεύθυνος Δράσης - Ονομ/μο
Υπεύθυνος Δράσης Τηλέφωνο - Email



A/A	Είδος Δράσης	Πλήθος	Πλήθος Υποέργων	Σύνολο Εγγραφών
1	Έργα	343	426	769
2	Μελέτες	166	70	236
3	Προμήθειες	166	82	248
4	Υπηρεσίες	287	264	551
Σύνολο		962	842	1.804



10000.00

Κωδικός Νέας Δράσης

10000.01

Υποέργο ή ≥ 2 Πηγές Χρηματοδότησης

10000.02 ...

10001.00

Κωδικός Νέας Δράσης

10001.01

Υποέργο ή ≥ 2 Πηγές Χρηματοδότησης

10001.01.01

Υποέργο υποέργου ή ≥ 2 Πηγές Χρηματοδότησης

10001.01.02

10002.00

Κωδικός Νέας Δράσης



Πεδία Παρακολούθησης

- ⇒ Κατηγορία Δράσης (Phasing, Μεταφερόμενο, ΟΧΕ, ...)
- ⇒ Είδος Δράσης
- ⇒ Στάδιο Εξέλιξης
- ⇒ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΔΜ 2024-2028
- ⇒ Τομείς / Υποτομείς Ανάπτυξης
- ⇒ Χωροθέτηση
- ⇒ Πρόγραμμα / Πηγή Χρηματοδότησης
- ⇒ Προγραμματική Σύμβαση
- ⇒ Διαδικασία Ανάθεσης



- 10. Προετοιμασία / Ωρίμανση
- 15. Διερεύνηση Χρηματοδότησης
- 20. Αξιολόγηση Πρότασης
- 30. Ένταξη
- 40. Διαγωνιστική Διαδικασία
- 50. Υλοποίηση
- 60. Ολοκλήρωση
- 80. Απόρριψη
- 85. Απένταξη



Άξονας 1
Προτεραιότητας



Παραγωγικός και
Οικονομικός
Μετασχηματισμός

Άξονας 2
Προτεραιότητας



Καθαρή Ενέργεια και
Πράσινη Αειφόρος
Ανάπτυξη

Άξονας 3
Προτεραιότητας



Διασυνδεσιμότητα

Άξονας 4
Προτεραιότητας



Κοινωνική
Ανάπτυξη

Άξονας 5
Προτεραιότητας



Εσωτερική
Οργάνωση και
Λειτουργία

5 Άξονες Προτεραιότητας – 22 Μέτρα – 70 Δράσεις



02	Καθαρή Ενέργεια και Πράσινη Αειφόρος Ανάπτυξη
02.01	Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης
02.01.01	Ενεργειακή Απόδοση Δημόσιων Υποδομών
02.01.02	Ενεργειακή Απόδοση Κατοικιών
02.01.03	Ενεργειακή Αναβάθμιση Αρδευτικών Υποδομών
02.01.04	Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών Οδικού Δικτύου
02.02	Προώθηση ΑΠΕ και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας
02.02.01	Στήριξη της Ανάπτυξης των ΑΠΕ
02.02.02	Ανάπτυξη Υποδομών Τηλεθέρμανσης, Φυσικού Αερίου, κ.α.
02.02.03	Στήριξη της Ηλεκτροκίνησης
02.02.04	Στήριξη Χρήσης Τεχνολογιών Υδρογόνου
02.03	Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Διαχείριση Κρίσεων
02.03.01	Ενίσχυση Δράσεων Αντιπλημμυρικής Προστασίας
02.03.02	Ενίσχυση Δράσεων Αντιμετώπισης Πυρκαγιών
02.03.03	Ενίσχυση Δράσεων Διαχείρισης Κινδύνων και Έκτακτων Αναγκών
02.03.04	Στήριξη Δράσεων Κλιματικής Ουδετερότητας



Τομείς Ανάπτυξης

- 01.00 Έρευνα
- 02.00 Ψηφιακή Ανάπτυξη
- 03.00 Επιχειρηματικότητα
- 04.00 Ενέργεια
- 05.00 Κλιματική Αλλαγή
- 06.00 Περιβάλλον
- 07.00 Μεταφορές
- 08.00 Κοινωνική Ανάπτυξη
- 09.00 Αγροτική Ανάπτυξη
- 10.00 Βελτίωση Υπηρεσιών

07.00 Μεταφορές

- 07.01 Μεταφορές / Κατασκευή - Βελτίωση Οδικού Δικτύου
- 07.02 Μεταφορές / Συντήρηση - Ασφάλεια Οδικού Δικτύου
- 07.05 Μεταφορές / Σιδηρόδρομος
- 07.06 Μεταφορές / Αεροδρόμια
- 07.07 Μεταφορές / Λιμάνια - Υδατοδρόμια
- 07.08 Μεταφορές / Συγκοινωνίες
- 07.10 Μεταφορές / Βιώσιμη και Ασφαλής Κινητικότητα

08.00 Κοινωνική Ανάπτυξη

- 08.01 Κοινωνική Ανάπτυξη / Απασχόληση
- 08.02 Κοινωνική Ανάπτυξη / Κατάρτιση
- 08.03 Κοινωνική Ανάπτυξη / Παιδεία
- 08.04 Κοινωνική Ανάπτυξη / Υγεία
- 08.05 Κοινωνική Ανάπτυξη / Κοινωνική Μέριμνα
- 08.06 Κοινωνική Ανάπτυξη / Προσβασιμότητα ΑμεΑ
- 08.07 Κοινωνική Ανάπτυξη / Πολιτισμός
- 08.08 Κοινωνική Ανάπτυξη / Τουρισμός
- 08.09 Κοινωνική Ανάπτυξη / Αθλητισμός
- 08.10 Κοινωνική Ανάπτυξη / Δημόσια Ασφάλεια



01.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΔΕ

01.01 ΠΠΑ 2021-2025

01.02 ΤΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025

01.03 ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025

01.04 ΤΠΑ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 2021-2025

01.10 Εθνικό ΠΔΕ

02.00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

02.01 Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"

02.02 Ταμείο Χρηματ. Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑΧΔΙΚ)

02.03 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ)

02.04 Πρόγραμμα Εξυγίανσης Ζωϊκού Κεφαλαίου ΥΠΑΑΤ

02.05 Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

02.06 Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011

02.07 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

02.08 Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

03.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

03.01 ΕΑΠ ΤΠΑ 2012-2016

03.02 ΕΑΠ ΤΠΑ 2017-2021

03.03 ΕΑΠ ΤΠΑ 2022-2026

04.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΠΔΜ

04.01 ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

04.02 Εκχώρηση ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

04.03 Εκχώρηση ΠΑΑ 2014-2020

04.04 Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2021-2027

04.04.1 Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2021-2027 / ΟΧΕ Λιμνών & Ποταμών

04.04.2 Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2021-2027 / ΟΧΕ Γεωπάρκου

04.05 Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2027

04.06 Μηχανισμός ΔΑΜ-Πυλώνας III - Public Sector Loan Facility



05.00 ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

05.01 ΠΑΑ 2014-2020

05.02 ΕΛΛΑΔΑ 2.0 (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

05.03 Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" 2021-2027

05.04 ΠΑΔΚΣ 2021-2027

05.05 ΠΕΚΑ 2021-2027

05.06 Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027

06.00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

06.01 INTERREG ADRION

06.02 INTERREG EUROPE

06.03 INTERREG IPA GREECE - NORTH MACEDONIA

06.04 INTERREG MED

07.00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

07.01 HORIZON

07.02 LIFE

08.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ (ΚΑΠ)

08.01 ΚΑΠ Έδρας - Επενδυτικές Δαπάνες

08.02 ΚΑΠ ΠΕ Γρεβενών - Επενδυτικές Δαπάνες

08.03 ΚΑΠ ΠΕ Καστοριάς - Επενδυτικές Δαπάνες

08.04 ΚΑΠ ΠΕ Κοζάνης - Επενδυτικές Δαπάνες

08.05 ΚΑΠ ΠΕ Φλώρινας - Επενδυτικές Δαπάνες

08.21 ΚΑΠ Έδρας - Λειτουργικές Δαπάνες

08.22 ΚΑΠ ΠΕ Γρεβενών - Λειτουργικές Δαπάνες

08.23 ΚΑΠ ΠΕ Καστοριάς - Λειτουργικές Δαπάνες

08.24 ΚΑΠ ΠΕ Κοζάνης - Λειτουργικές Δαπάνες

08.25 ΚΑΠ ΠΕ Φλώρινας - Λειτουργικές Δαπάνες

09.00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

09.01 Ίδιοι Πόροι Έδρας

09.02 Ίδιοι Πόροι ΠΕ Γρεβενών

09.03 Ίδιοι Πόροι ΠΕ Καστοριάς

09.04 Ίδιοι Πόροι ΠΕ Κοζάνης

09.05 Ίδιοι Πόροι ΠΕ Φλώρινας

20.00 ΑΛΛΟΙ ΠΟΡΟΙ

20.01 Προϋπ/σμός Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

20.02 Πόροι ΔΕΗ ΑΕ



Χρηματοδότηση
ΚΑΠ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ



Χρηματοδότηση
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ





The screenshot displays the 'Open1Project360°' software interface for project management. The main area is titled 'Εργα/Νέο Έργο' and contains a form for entering project details. The form is organized into several sections:

- Γενικά στοιχεία:** Includes fields for 'Γενικό έργο', 'Κωδικός', 'Υπο ένταξη', 'Τίτλος', 'Περιγραφή', 'Είδος', 'Κατάσταση', 'Διευθύνσεις', 'Αριθμός φακέλου', 'Χωροθέτηση', 'Επιστημονικά Υπεύθυνος', 'Φορέας', 'Επιβλέπων', and 'Παρατηρήσεις'.
- Χρονικά στοιχεία:** Includes 'Ημ/νία Έναρξης', 'Ημ/νία Λήξης', 'Λήξη Οικ. Αντικιμένου', 'Περίοδος', 'Ημ/νία Περάιωσης', 'Τράπεζα & Τραπ. Λογ.', 'ΣΑ/ΣΑΤΑ', 'Ημ/νία ΣΑ/ΣΑΤΑ', 'ΑΔΑ Διακήρυξης', 'ΑΔΑ Κατακύρωσης', 'Πρόταση', 'Συνχιζόμενο', 'Ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγρ.', 'Ετος Ένταξης', and 'Πίνακας Εκτελεστέων Έργων'.
- Συγκεντρωτικά Στοιχεία Προϋπολογισμού:** A table with columns for 'Προτεινόμενος Προϋπολογισμός', 'Εισπραχθέντα', 'Προϋπολογισμός', 'Δαμειθέντα', 'Τροποποιήσεις', 'Τιμολογηθέντα', 'Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός', 'Ενταλθέντα', 'Πληρωθέντα', and 'Προκαταβολές'. All values are currently 0.00 €.
- Υπόλοιπο:** A table with columns for 'Ταμιακό υπόλοιπο', 'Υπόλοιπο Διαμορφωμένου προϋπολογισμού', 'Υπόλοιπο Δεσμεύσεων', and 'Υπόλοιπο Πιστώσεων'. All values are currently 0.00 €.
- Συμβατικές Αξίες:** A table with columns for 'Συμβατική Αξία (Σ.Α.)', 'Συμπληρωματική Σ.Α.', 'Σύνολο Σ.Α.', 'Συνολική Αξία Α.Π.Ε.', and 'Υψος Συμβατικού Αντικιμένου'. All values are currently 0.00 €.

Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων από EXCEL



7 Μετάπτωση των στοιχείων της Βάσης Δεδομένων του EXCEL στην Ψηφιακή Εφαρμογή OTS/Open1Project360° (Διαχείριση Έργων)

8 Έκδοση Διαδικασίας Εφαρμογής του Συστήματος Παρακολούθησης (Ροή Ενεργειών ανά Στάδιο Υλοποίησης, Αρμοδιότητες, κ.α.)

9 Ολοκλήρωση και Παρουσίαση του Συστήματος Παρακολούθησης στις Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες

10 Ορισμός Αρμόδιων Στελεχών - Κατάρτιση - Χρήση της Ψηφιακής Εφαρμογής OTS/Open1Project360°

11 Οργάνωση Δομής Διαχείρισης του Συστήματος Παρακολούθησης

12 Υποστήριξη / Βελτίωση της Ψηφιακής Εφαρμογής OTS/Open1Project360°



**Πορεία
ανά Άξονα
Προτεραιότητας**

**Πορεία
ανά Πρόγραμμα
Χρηματοδότησης**

**Πορεία
ανά Τομέα
Ανάπτυξης**

**Πορεία
ανά Φορέα
Υλοποίησης**

**Πορεία
ανά
Περιφερει-
ακή Ενότητα**



Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πορεία Δράσεων Περιφέρειας ανά Άξονα Προτεραιότητας / Μέτρο, Περιφερειακή Ενότητα και Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

31/10/2025

A/A	Είδος Δράσης	Στάδιο Εξέλιξης	Κωδικός Δράσης	Τίτλος Δράσης	Φορέας Υλοποίησης	Χωροθέτηση ανά ΠΕ	Προγράμματα / Πηγές Χρηματοδότησης	Τρέχων Προϋπ/σμός	Ποσό Συμβάσεων	Συνολικές Πληρωμές	Συνοπτική Περιγραφή Πορείας Υλοποίησης / Σημειώσεις (Ημ/νία: Περιγραφή)
				Σύνολα				633.532.898,92	253.529.439,84	186.295.453,74	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02 Καθαρή Ενέργεια και Πράσινη Αειφόρος Ανάπτυξη				69.581.566,00	18.829.381,79	9.161.304,81	
				02.01 Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης				13.352.594,75	368.176,67	312.724,66	
245	10. Έργο	60. Ολοκλήρωση	10245.00	Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς	ΠΕ Καστοριάς / ΔΤΥ	ΠΕ Καστοριάς	Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2021-2027	231.813,04	231.736,00	202.630,80	08/10/2024: Μεταφερόμενο από ΕΠ ΠΔΜ 14-20.
246	20. Μελέτη	50. Υλοποίηση	10375.00	Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΠΕ Κοζάνης	ΠΕ Κοζάνης / ΔΤΥ	ΠΕ Κοζάνης	ΠΠΑ 2021-2025	136.440,67	136.440,67	110.093,86	08/10/2024: Ομαλή πορεία υλοποίησης.
247	10. Έργο	30. Ένταξη	10580.00	Ενεργειακή Αναβάθμιση Διοικητηρίου ΠΕ Φλώρινας	ΠΕ Φλώρινας / ΔΤΥ	ΠΕ Φλώρινας	Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2021-2027	849.341,04			08/10/2024: Μεταφερόμενο από ΕΠ ΠΔΜ 14-20. Προβλέπεται η διακήρυξη τον 12/2024.
248	40. Υπηρεσίες	30. Ένταξη	10527.00	Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση / Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	ΠΔΜ	Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2027	12.135.000,00			08/10/2024: Ομαλή πορεία υλοποίησης.
249	40. Υπηρεσίες	40. Διαγωνιστική Διαδικασία	10527.01	Τεχνική Υποστήριξη της Υλοποίησης των Δράσεων του Προγράμματος Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση / ψύξη στη Δυτική Μακεδονία	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	ΠΔΜ	Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2027	157.170,00			08/10/2024: Σε Δημοπράτηση. Ομαλη πορεία υλοποίησης χωρίς καθυστερήσεις
250	40. Υπηρεσίες	50. Υλοποίηση	10527.02	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγράμματος με τίτλο Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση / Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	ΠΔΜ	Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2027	270.320,00	258.540,00		08/10/2024: Ομαλή πορεία υλοποίησης.
251	40. Υπηρεσίες	30. Ένταξη	10527.03	Προβολή - Δημοσιότητα του Προγράμματος "Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση / Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία"	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	ΠΔΜ	Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2027	29.983,00			08/10/2024: Θα υλοποιηθεί λίγο πριν από την προκήρυξη για τους Ωφελούμενους.
252	40. Υπηρεσίες	30. Ένταξη	10527.04	Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση / Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία (Ωφελούμενοι)	Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης	ΠΔΜ	Πρόγραμμα ΔΑΜ 2021-2027	11.677.527,00			08/10/2024: Στόχος είναι να εκδοθεί η προκήρυξη για τους Ωφελούμενους τον 05/2025.



Δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης των Δράσεων της ΠΔΜ

Τακτική Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου & Περιφερειακής Αρχής

Συστηματική Ενημέρωση Κεντρικών και Τοπικών Φορέων

Απολογισμός και Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ενημέρωση Πολιτών (ιστοσελίδα ΠΔΜ)

Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων

Προβολή – Δημοσιοποίηση μέσω ΜΜΕ



Σας ευχαριστώ